

VERBALE INCONTRO DEL 17/07/2024

Oggetto: Accordo per la gestione dei progetti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in considerazione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 di cui al Decreto Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Regione Sicilia 1/2024

Il giorno 17 luglio 2024 alle ore 11,15 nei locali della SMS Publio Virgilio Marone di Palermo si riuniscono Glora Casimo, Vincenza Piscitello e Serena Roccaro , Dirigenti Scolastiche delle scuole coinvolte dal Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 di cui al D.A. Istr. e Formaz. Prof.le Regione Sicilia 1/2024 che prevede a far data dal 01/09/2024 la soppressione della D.D. "Tomaselli" PAEE042002 e l'aggregazione del plesso Umberto Giordano (Scuola dell'infanzia PAAA042074 e Scuola Primaria PAEE042024)all' IC CIPOLLA PAIC8AM00Q e la fusione della D.D. "Tomaselli" (Plessi Abruzzi PAAA042063 e Scuola primaria PAEE042013) e della SMS PUBLIO VIRGILIO MARONE PAMM05000X nel nuovo I.C.S. "Publio Virgilio Marone – Tomaselli" codice meccanografico PAIC8BM00A

Per quanto sopra risulta opportuno un accordo tra i Dirigenti Scolastici delle tre Istituzioni Scolastiche coinvolte al fine di definire la gestione dei progetti PNRR di titolarità dell' Istituzioni Scolastiche che cesseranno di esistere a far data dal 1/9/2024 ed in particolare della D.D. Tomaselli i cui due plessi (Tomaselli e Giordano) saranno per aggregazione o fusione assegnati a due diverse istituzioni Scolastiche

In ordine ai progetti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di titolarità della Direzione Didattica S.S. Tomaselli cod mecc. PAEE042002 si definisce quanto segue :

- 1) PNRR Avviso Pubblico Misura M1C1-1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - scuole Concluso ed è stato riscosso il finanziamento di € 2.212,00 di cui € 146,40 sono stati spesi per il software Testi scolastici di Argo. La rimanente cifra di € 2.065,60 sarà trasferita al nuovo Istituto Comprensivo Marone-Tomaselli per le finalità di cui al progetto in parola;
- 2) PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico M4C1I2.1-2022-941-P-9285. Effettuato con il perseguimento del target previsto (almeno 20 docenti) giacchè hanno completato la formazione 21 docenti e 3 ATA . Il progetto è stato liquidato e rendicontato in piattaforma, anche se in atto non risulta possibile l'inoltro. Si è provveduto ad effettuare ticket in ordine a tale problematica.

Si conviene , concordemente fra tutte le Dirigenti presenti che la gestione del presente progetto, qualora non sia possibile concludere la rendicontazione entro il 31 agosto 2024 , sia assegnata all'I.C. Marone-Tomaselli ed alla Dirigente Scolastica dello stesso prof.ssa Serena Roccaro ,già individuata con provvedimento D.G. USR Sicilia prot. 354 del 12/07/2024 ;

- 3) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi” ” finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU

Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14254 Titolo: Pensiero in divenire
CUP: G74D22007050006 : le forniture sono state completate ; completata la verifica di conformità delle stesse ed è stata definita la realizzazione delle 15 aule ,una in più del target previsto, che saranno utilizzate dagli allievi del prossimo anno scolastico 2024/25 .Il target è stato certificato in piattaforma ed è stata inviata la rendicontazione intermedia per un pagamento già effettuato per un totale di € 54.757,80 , cifra che corrisponde al pagamento completo di due forniture ed al pagamento parziale di una fornitura , giacché come da piattaforma il totale forniture ammonta a e 98.386,21 €. Pertanto € 43.628,41 , comprensive di IVA, sono destinate a saldare la fattura n. 111/PA del 31/05/2024 di € 70.114,41 IVA inclusa del fornitore DIGI.TECH di D'amore Gianluca, di cui pagati € 21.709,84 quale acconto al fornitore ed € 4.776,16 quale acconto IVA in misura dell'imponibile liquidato. Qualora la D.D. Tomaselli riceva il secondo acconto , ovvero l'accredito del 90% previsto, in tempo utile per il pagamento, procederà allo stesso. In caso contrario sarà cura dell'Istituto subentrante nella gestione provvedervi. La rendicontazione intermedia condurrà, come detto, all'accredito del 90% del finanziamento per la definizione delle spettanze dovute anche al seguente personale : 1) verificatore di conformità (incarico di collaborazione plurima ing. Molinelli Davide docente di altra istituzione Scolastica statale), 2)progettista (incarico a docente interno ins. Visconti Giuseppa) , 3) gruppo di progetto esecutivo (4 docenti interni); 4) incarico supporto tecnico-organizzativo (assistente amministrativo sig.ra Pulisano Rosa Alba);5) incarico di supporto tecnico-operativo (assistente amministrativo sig. Gottuso Mauro) ;6) incarico per il Coordinamento generale del progetto (D.S. Piscitello Vincenza). La D.S. Piscitello fa altresì presente di avere effettuato il monitoraggio con scadenza 15 luglio u.s. inserendo come target 15 aule, quelle realizzate . Come indicatore relativo al numero di allievi ha inserito 0 (ZERO) anche sulla base di apposito riscontro a ticket agli atti della scuola. Pertanto la prossima fase di monitoraggio prevederà per l'indicazione del suddetto indicatore e per gli effetti del dimensionamento, la collaborazione dei due Istituti (I.C. Giotto Cipolla e I.C. Marone - Tomaselli) nei quali confluirà la nostra scuola dal momento che 10 aule sono state realizzate alla sede centrale Tomaselli e 5 al plesso Umberto Giordano .Alla data attuale , sulla base del numero degli iscritti alle classi destinatarie del progetto (tutte le quattro quinte , tutte le quattro quarte e due terze classi al plesso Tomaselli e tutte le due quinte, tutte le due quarte e una terza classe presente al plesso Umberto Giordano) il numero allievi complessivo è di 279 . Si forniscono ad ogni buon fine, allegati al presente verbale , le planimetrie immesse in piattaforma insieme alla certificazione target riportante quanto inserito in ciascuna delle 15 aule target del progetto .

Si conviene , concordemente fra tutte le Dirigenti presenti che la gestione del presente progetto sia assegnata all'I.C. Marone-Tomaselli ed alla Dirigente Scolastica dello stesso prof.ssa Serena Roccaro ,già individuata con provvedimento D.G. USR Sicilia prot. 354 del 12/07/2024 ;

4) Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” – (D.M. n. 65/2023) Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31550 Titolo “ Scopriamo e innoviamo insieme” CUP: G74D23005470006

Il progetto è stato avviato : sono stati costituiti i Gruppi di lavoro previsti rispettivamente per gli Interventi A , rivolti agli alunni, e per gli interventi B , rivolti al personale scolastico. Sono stati avviati e conclusi due percorsi di orientamento e formazione sulle competenze STEM digitali e di innovazione, finalizzati al potenziamento della didattica curricolare per le due

sezioni a tempo normale della scuola dell'infanzia del plesso Umberto Giordano; sono stati avviati due percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti finalizzati al potenziamento della didattica curricolare come sperimentazione di percorsi con metodologia CLIL nell'ambito della disciplina non linguistica -Scienze - rispettivamente per la 4^A A e la 4^A C della sede centrale Tomaselli che continueranno in quinta il rispettivo percorso. E' stato pure avviata la formazione linguistica mediante corso annuale rivolto a docenti in servizio - lingua inglese- per livello QCER B2 che si completerà il prossimo anno scolastico. Qui di seguito prospetto riepilogativo degli interventi previsti :

Percorsi CURRICULARI tipologia A per allievi

Infanzia					
Plesso	Classe/sezione	Ore		Fase	a.s.
U. Giordano	Sezione I	20	Stem	completato	2023/2024
U. Giordano	Sezione L	20	Stem	Completato	2023/2024
S.S. Tomaselli	Sezione A	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
S.S. Tomaselli	Sezione B	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
Primaria					
S.S. Tomaselli	Classe 4 ^A A	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 4 ^A B	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 4 ^A C	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 4 ^A G	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
U. Giordano	Classe 4 ^A D	20	Stem	Da iniziare	2024/2025
U. Giordano	Classe 4 ^A E	20	Stem	Da iniziare	2024/2025

Plesso	Classe/sezione	Ore		Fase	a.s.
S.S. Tomaselli	Classe 5 ^A A	20	CLIL per la disciplina Scienze	Avviato nella rispettiva quarta classe a.s. 2023/24	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 5 ^A C	20	CLIL per la disciplina Scienze	Avviato nella rispettiva quarta classe a.s. 2023/24	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 5 ^A B	20	CLIL per la disciplina Scienze	Da iniziare	2024/2025
S.S. Tomaselli	Classe 5 ^A G	20	CLIL per la disciplina Scienze	Da iniziare	2024/2025
U. Giordano	Classe 5 ^A D	20	CLIL per la disciplina Scienze	Da iniziare	2024/2025
U. Giordano	Classe 5 ^A E	20	CLIL per la disciplina Scienze	Da iniziare	2024/2025

Devono pure attivarsi due percorsi in orario EXTRACURRICULARE , ciascuno di 20 ore, per due gruppi di allievi (max 20 per ciascun gruppo) del plesso Tomaselli .

Criteria per selezionare gli allievi

1. Preferenza degli allievi di quinta classe rispetto agli allievi di quarta classe
2. Più alti livelli di valutazione in inglese secondo dati forniti dal docente di inglese della classe

Percorsi tipologia B per docenti

- 1) Corso annuale di formazione linguistica mirati al conseguimento della certificazione linguistica di livello B2 – già avviato nell'a.s.2023/24 , prevedendosi la conclusione nell'a.s.2024/25 per complessive n° 40ore
- 2) Corso annuale di metodologia, articolati in attività d'aula, in attività laboratoriali e di formazione sul campo, mirati a potenziare le competenze pedagogiche, didattiche e linguistico-comunicative dei docenti per l'insegnamento delle discipline secondo la metodologia CLIL . Da avviare nell'a.s.2024/25 per complessive n° ore 34

E' possibile evincere ogni dato utile dalla piattaforma Futura

In ordine agli interventi ancora da avviarsi per le classi di scuola primaria del plesso Umberto Giordano, la D.S. Gloria Casimo fa presente che gli allievi della Scuola Primaria del plesso Umberto Giordano saranno destinatari del progetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” – (D.M. n. 65/2023) dell'I.C. Giotto Cipolla in quanto le risorse stanziare e la programmazione definita in termini di edizioni da avviare assicura la copertura del fabbisogno formativo sia per Stem che per Multilinguismo. . Pertanto tutti i restanti interventi potranno avere come destinatari gli allievi del plesso Tomaselli.

Sulla base di quanto sopra si conviene , concordemente fra tutte le Dirigenti presenti che la gestione del presente progetto sia assegnata all'I.C. Marone-Tomaselli ed alla Dirigente Scolastica dello stesso prof.ssa Serena Roccaro ,già individuata con provvedimento D.G.USR Sicilia prot. 354 del 12/07/2024 ;

- 4) PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34820 . Non è stato possibile , a causa della mole di lavoro in rapporto alle risorse professionali disponibili, avviare nel presente anno scolastico il suddetto progetto .

Si conviene , concordemente fra tutte le Dirigenti presenti che la gestione del presente progetto sia assegnata all'I.C. Marone-Tomaselli ed alla Dirigente Scolastica dello stesso Serena Roccaro.

Fatto salvo tutto quanto sopra definito e nelle more di eventuali provvedimenti dell' Unità di Missione e/o dell'Amministrazione le Dirigenti scolastiche Serena Roccaro e Gloria Casimo si rendono disponibili ad eventuali ulteriori accordi di rete per la gestione condivisa dei progetti sopraelencati.

**Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale, l'incontro ha termine alle ore 12,30
Copia del presente verbale è contestualmente firmato dalle Dirigenti presenti . La D.S. Vincenza Piscitello della D.D. Tomaselli curerà di inviarlo agli indirizzi di posta istruzione delle rispettive Istituzioni scolastiche**

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Gloria Casimo

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Vincenza Piscitello

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Serena Roccaro

Documento prodotto e conservato in
originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi del CAD